# รายงานระบบติดตามประเมินผลโครงการจัดที่ดิน

## ข้อมูลเบื้องต้น

จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
ชื่อพื้นที่	ลองใหม่2
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ	ไม่รู้
ชื่อผู้กรอกข้อมูล	ไม่รู้
วันที่กรอกข้อมูล	2016-09-17

## การกำหนดพื้นที่และจัดทำข้อมูลพื้นที่

ชื่อพื้นที่ที่นำมาจัดที่ดินทำกิน	ไม่รู้
เนื้อที่เริ่มต้นดำเนินการ (ไร่)	ไม่รู้
การจัดทำข้อมล	_

#### การจัดทำข้อมูล ไฟล์แผนที่ดำเนินการ <u>ไฟล์แผนที่ดำเนินการ</u>

### ขั้นตอนการจัดหาที่ดิน

วันที่นำส่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน	2016-09-02
การพิจารณาคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน	on
วันที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งข้อมูลให้ คทช.จังหวัด	2016-09-15
การตรวจสอบและพิจารณาของ คทช.จังหวัด	on
วันที่ คทช.จังหวัด ส่งรายงานผลให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน	2016-09-21
วันที่ได้รับการเห็นชอบคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน	2016-09-30
อำเภอ	ไม่รู้
ตำบล 1	ไม่รู้
ตำบล 2	ไม่รู้
ตำบล 3	ไม่รู้

## ขั้นตอนการจัดที่ดิน

วันที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์	2016-09-15
วันที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์	2016-09-10
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์รวม (ไร่)	ไม่รู้
อำเภอ อำเภอ	ไม่รู้
ตำบล 1	ไม่รู้
ตำบล 2	ไม่รู้ไม่รู้
ตำบล 3	ไม่รู้
พื้นที่ที่จัดเพื่ออยู่อาศัยรวม (ไร่)	ไม่รู้
พื้นที่ที่จัดเพื่ออยู่อาศัยรวม (แปลง)	ไม่รู้
ผู้ที่ได้รับการจัดเพื่ออยู่อาศัย (คน) พื้นที่ที่จัดเพื่อทำกินรวม (ไร่)	ไม่รู้
พื้นที่ที่จัดเพื่อทำกินรว <sup>ั</sup> ม (ไร่)	ไม่รู้
พื้นที่ที่จัดเพื่อทำกินรวม (แปลง)	ไม่รู้
ผู้ที่ได้รับการจัดเพื่อทำกิน (คน)	ไม่รู้
วันที่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการจัดที่ ดิน	2016-09-10

ه ظ م ه م	0040 00 47
วันที่ จัดทำสัญญา ไม่ ๑๕๖ ไ ๕๖	2016-09-17
ไฟล์ข้อมูลการได้รับอนุญาต	<u>ไฟล์ข้อมูลการได้รับอนุญาต</u>
การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และประเภทของผู้ได้รับความช่วยเห ลือ	on
วันที่ คณะอนุกรรมการจัดที่ดินส่งข้อมูลให้ คทช.จังหวัด	2016-09-22
การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลคนของ คทช.จังหวัด	on
วันที่ คทช.จังหวัด ส่งข้อมูลคนให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน	2016-09-16
วันที่ คทช.จังหวัด แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตาม กระบวนการอนุญาต/จัดทำสัญญาแต่ละหน่วยงาน	2016-09-15
วันที่ อนุญาติให้เข้าทำประโยชน์	2016-09-05
วันที่ จัดทำสัญญา	2016-09-30
ส่งไฟล์ข้อมูลการจัดคนลงพื้นที่	<u>ไฟล์ข้อมูลการจัดคนลงพื้นที่</u>
ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	
<mark>ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</mark> วันที่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพ	2016-09-15
วันที่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการส่ง	2016-09-15 2016-09-15
วันที่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพ วันที่ คทช.จังหวัด ส่งรายงานผลให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ	
วันที่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพ วันที่ คทช.จังหวัด ส่งรายงานผลให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ วันที่ คณะอนกรรมการจัดที่ดินส่งข้อมลให้คณะอนกรรมการส่งเสริม	2016-09-15